

Die verbleibenden Großbaustellen auf einen Blick:

BAB	von Anschluss- stelle	bis Anschuss stelle	Beginn	Ende	Art der Arbeit
1	Münster-Nord	Ascheberg	09.08.2010	04.05.2012	Brückenarbeiten
1	Wuppertal- Langerfeld	Wuppertal- Ronsdorf	11.11.2006	30.05.2012	Ausbau
1	Remscheid	Wermelskirchen	11.08.2007	18.08.2012	Ausbau
1	Kreuz Köln-Nord	Kreuz Köln-West	11.08.2007	31.12.2013	Tunnelneubau
1	Dreieck Erfttal	Kreuz Bliesheim	08.10.2011	23.12.2011	Arbeiten an Sicherungsein- richtungen
2	Oberhausen- Königshardt	Kreuz Oberhausen	29.09.2010	20.12.2012	Brückenarbeiten
3	Dinslaken-Süd	Kreuz Oberhausen	29.09.2010	20.10.2012	Brückenarbeiten
3	Kreuz Langenfeld	Opladen	30.10.2011	27.01.2012	Verkehrszei- chenträger (nur FR Oberh.)
3	Leverkusen	Köln-Dellbrück	12.10.2008	16.12.2012	Ausbau
40	Essen-Kray	Bochum-Hamme	04.08.2008	30.12.2012	Ausbau
42	Duisburg-Beek	Kreuz Duisburg	21.11.2011	30.12.2011	Deckenarbeiten
43	Kreuz Münster- Süd	Senden	20.09.2010	29.06.2012	Brückenarbeiten
43	Haltern	Kreuz Marl-Nord	19.07.2010	31.01.2012	Deckenarbeiten
44	Aachen-Brand	Broichweiden	17.08.2009	30.09.2013	Ausbau
45	Kreuz Dortmund/Witten	Westhofener Kreuz	02.08.2011	09.05.2012	Schallschutz- maßnahmen (nur FR Dtmd.)
52	Düsseldorf-Rath	Essen-Kettwig	29.04.2011	17.01.2012	Deckenarbeiten
59	Kreuz Duisburg	Duisburg- Wanheimerort	28.11.2008	31.12.2013	Ausbau
61	Kaldenkirchen- Süd	Grenze Niederlande	13.07.2011	30.05.2012	Ausbau
544	Kreuz Aachen	Würselen	09.03.2010	17.11.2012	Ausbau